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                                                                                                                                                                                       Приложение

                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                                  распоряжением администрации
                                                                                                                                                    Ракитянского района Белгородской области
                                                                                                                                                   от «_____»  _________________ 2019 года 
                                                                                                                                                                        №  __________
План мероприятий (дорожная карта) по реализации на территории Ракитянского района 
 пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области»
на 2019-2021 годы

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок/ показатель
	Результат 

	Целевые показатели по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива 

	1.
	Доведение  количества зарегистрированных транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (далее – КПГ):
	Существующие
	2019
	2020
	2021
	Всего

	
	
	
	I  кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV  кв.
	I  кв.
	II  кв.
	III кв. 
	IV  кв.
	I  кв.
	II   кв.
	III                    кв. 
	IV  кв.
	

	1.1
	 автомобилей, используемых  в органах муниципальной  власти 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	13
	19
	23
	23

	2
	Создание объектов газозаправочной инфраструктуры (стационарные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), в том числе 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	2

	№ п/п
	Мероприятия 
	Ответственный исполнитель    
	Срок/ показатель
	Результат

	2.1
	Создание АГНКС на территории  Ракитянского района
	ООО «Газпром газомоторное  топливо»
	Существующие 
	2019
	2020
	2021
	Всего

	
	
	
	
	I  кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV  кв.
	I    кв.
	II                      кв.
	III  кв. 
	IV  кв.
	I       кв.
	II   кв.
	III   кв. 
	IV  кв.
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	2.1.1
	Предоставление информации о наличии инженерных коммуникаций в границах выбранного для строительства земельного участка 
	Управление архитектуры и градостроительства, управление экономического  развития 
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г.

	2.1.2
	Оформление полосы отвода к земельному участку, планируемому  под строительство 
	ООО «Газпром газомоторное топливо»  
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г.

	2.1.3
	Обеспечение предоставления    ООО « Газпром газомоторное топливо» земельного участка для строительства АГНКС с учетом существующих требований 
	Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов, управление архитектуры и градостроительства, управление экономического развития 
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г.

	№ п/п
	Мероприятия 
	Ответственный исполнитель 
	Срок/ показатель
	Результат

	
	
	
	Существу ющие 
	2019
	2020
	2021
	Всего 

	
	
	
	
	I  кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV  кв.
	I  кв.
	II кв.
	III           кв. 
	IV  кв.
	I  кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV  кв.
	

	2.1.3.1
	Подписание соглашения с ООО «Белгранкорм» о прекращении права аренды на часть земельного участка, предназначен ного для строительства АГНКС 
	Администрация городского поселения поселок «Ракитное»
	-
	-
	-
	III  кв.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Подписано Соглашение   от 30 сентября 2019 г. к договору аренды от 05 марта 2015 года №                  21-15

	2.1.3.2
	Подписание контракта на выполнение работ на топографические съемки и изготовление проекта рекультивации земельного участка
	Администрация городского поселения поселок «Ракитное»
	-
	-
	-
	
	IV кв.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 Подписан контракт от 7 октября 2019 г. № 195/52-81151 с ООО «Белгород земпроект»

	2.1.3.3
	Выполнение работ, согласно контракта 
	Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов 
	-
	-
	-
	
	I декада           декаб ря 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Согласно контракта  срок выполнения работ 2 месяца                 

	№ п/п
	Мероприятия 
	Ответственный исполнитель
	Срок/показатель 
	Результат  

	
	
	
	Существу ющие 
	2019
	2020
	2021
	 Всего

	
	
	
	
	I  кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV  кв.
	I  кв.
	II кв.
	III  кв. 
	IV  кв.
	I  кв.
	II кв.
	III  кв. 
	IV   кв.
	

	2.1.3.4
	Направление в департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области ходатайства о переводе категории использования  земельного участка в земли промышленности
	Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г.

	2.1.3.5
	Обращение  инвестора (ООО «Газпром газомоторное топливо») в инвестиционный  совет при Губернаторе Белгородской области о предоставлении земельного участка для строительства АГНКС.
	Управление экономического развития 
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г.

	№ п/п
	Мероприятия 
	Ответственный исполнитель    
	Срок/показатель
	Результат

	
	
	
	Существу ющие
	2019
	2020
	2021
	Всего

	
	
	
	
	I  кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV  кв.
	I  кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV  кв.
	I   кв.
	II кв.
	III  кв. 
	IV  кв.
	

	2.1.3.6
	Рассмотрение на инвестиционном совете при Губернаторе Белгородской области обращения  инвестора 
	Управление экономического развития
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г.

	2.1.3.7
	Получение постановления инвестиционного совета при Губернаторе Белгородской области о предоставлении земельного участка для строительства АГНКС
	Управление муниципальной собственности и земельных  ресурсов
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г.

	2.1.3.8
	Заключение договора на аренду земельного участка
	[bookmark: _GoBack]Управление муниципальной  собственности и земельных  ресурсов
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г.

	2.1.4
	Выдача разрешения на строительство АГНКС
	Управление архитектуры и градостроитель ства 
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г

	№ п/п
	Мероприятия 
	Ответственный исполнитель 
	Срок/показатель
	Результат 

	
	
	
	Существу ющие
	2019
	2020
	2021
	Всего

	
	
	
	
	I  кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV  кв.
	I  кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV  кв.
	I  кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV  кв.
	

	2.1.4.1
	Подача заявления на рассмотрение АГО на архитектурно-градостроительн совет Белгородской области 
	ООО «Газпром газомоторное топливо
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г.

	2.1.4.2
	Рассмотрение  на архитектурно-градостроительном совете проекта АГО
	Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г.

	2.1.4.3
	Подача заявления на подготовку ГПЗУ (градостроитель ного плана земель ного участка)
	ООО «Газпром газомоторное топливо
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г.

	2.1.4.4
	Подготовка ГПЗУ (градостроительного плана земельного участка)
	Управление архитектуры и градостроительства
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г.

	2.1.4.5
	Разработка проектной документации на строительство АГНКС 
	ООО «Газпром газомоторное топливо
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г.

	№ п/п
	Мероприятия 
	Ответственный исполнитель
	Срок/показатель
	Результат 

	
	
	
	Существу ющие
	2019
	2020
	2021
	Всего

	
	
	
	
	I  кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV  кв.
	I  кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV  кв.
	I   кв.
	II кв.
	III  кв. 
	IV  кв.
	

	2.1.4.6

	Проведение экспертизы проектной документации на строительство АГНКС 
	ООО «Газпром газомоторное топливо
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г.

	2.1.4.7
	Подача заявления на строительство АГНКС через региональной портал госуслуг
	ООО «Газпром газомоторное  топливо
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г

	2.1.4.8
	Подготовка разрешения на строительство АГНКС 
	Управление архитектуры и градостроительства
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г

	2.1.4.9
	Заключение договора на Госстройнадзор 
	ООО «Газпром газомоторное топливо
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV квартал 2019 г

	2.1.5
	Сопровождение хода реализации инвестиционного проекта строитель-ства АГНКС
	Управление экономическо го развития 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	II кв. 2020 
	III кв. 2020
	-
	-
	-
	-
	-
	II- III квартал  2020 г.

	2.1.6 
	Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию АГНКС 
	Управление архитектуры и градостроительства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 III кв. 2020
	-
	-
	-
	-
	-
	III квартал  2020г.

	№ п/п
	Мероприятия 
	Ответственный исполнитель    
	Срок/ показатель
	Результат 

	
	
	
	Существу ющие
	2019
	2020
	2021
	Всего

	
	
	
	
	I  кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV кв.
	I     кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV  кв. 
	I   кв.
	II кв.
	III  кв. 
	IV  кв. 
	

	2.1.7
	Ввод в эксплуатацию АГНКС 
	ООО «Газпром газомоторное топливо»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	III кв. 2020
	-
	-
	-
	-
	-
	III квартал 2020г.

	2.2
	Дооборудова
ние существующей АЗС модулем по заправке КПГ 
	ООО «Даль», ООО «Газпром газомоторное топливо»

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	2.2.1
	Предоставление  земельного участка в случае его расширения при проведении реконструкции 
	Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	IV кв. 2020
	-
	-
	-
	-
	I квартал -IV квартал  2020г.

	№ п/п
	Мероприятия 
	Ответственный исполнитель 
	Срок/ показатель
	Результат  

	
	
	
	Существу ющие
	2019
	2020
	2021
	Всего 

	
	
	
	
	I  кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV кв.
	I     кв.
	II кв.
	III кв. 
	IV  кв. 
	I   кв.
	II кв.
	III  кв. 
	IV  кв. 
	

	3.
	Создание сервисных центров по переоборудованию на КПГ и обслуживанию транспортных средств на КПГ 
( включая пункты по периодическому переосвидетель ствованию газобаллонного оборудования (далее – ГБО ), в том числе на базе официальных дилеров 
	Управление экономического  развития, ЮЛ, ИП.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1

	3.1
	Проработка вопроса создания  сервисного центра по переоборудова нию на КПГ
	Управление экономического развития,                        ИП Жуков Максим Владимирович
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	I квартал - IVквартал  2020г.

	4.
	Доведение ежегодного потребления КПГ на транспорте (млн. куб. м нарастающим итогом)
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,006
	0,025
	0,048
	0,115
	0,115  

	Создание газозаправочной инфраструктуры ООО «Газпром газомоторное топливо»

	№  п/п
	Мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок**
	Примечание

	5.
	 Рассмотрение вопроса установления пониженной ставки земельного налога для АГНКС, МАЗК, в составе которых имеется блок компримирования природного газа, на срок не менее 3 лет 
	Управление муниципальной собственности и земельных ресурсов, управление финансов и бюджетной политики 
	I квартал - IVквартал 2020г.
	 На территории Ракитянского района в 2020 году планируется строительство автозаправочной станции с использованием в качестве моторного топлива компримированного природного газа, в 2021 году дооборудование модулем КПГ существующей АЗК ООО «Даль» по адресу: Белгородская обл., Ракитянский  район, п. Ракитное, ул. Новомосковская, д. 90 «Б». Проработан вопрос предоставления льготы по земельному налогу в размере 50 % и сумм выпадающих доходов местного  бюджета. В департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области направлен расчет выпадающих доходов при предоставлении льготы по земельному налогу для ООО «Даль» и по вновь строящейся автозаправочной станции с использование в качестве моторного топлива компримированного природного газа.

	№  п/п
	Мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок**
	Примечание

	6.
	 Рассмотрение вопроса о введении ограничений при въезде на территорию населенных пунктов  или следования по его центральным улицам, через жилые  микрорайоны, мимо детских и социальных учреждений Ракитянского района грузовых автотранспортных средств грузоподъемностью свыше 3-х тонн на традиционных видах топлива, не соответствующих классу выбросов ЕВРО -4 .
	Совет безопасности, управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса 
	III квартал  2019 г.
	При въезде в населенные пункты установлены дорожные знаки:                                         3.12 «Ограничение массы», 3.13 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». На постоянной основе ведется работа по выявлению фактов въезда на территорию населенных пунктов или следования по центральным улицам ,через жилые микрорайоны, мимо детских и социальных учреждений Ракитянского района грузовых автотранспортных средств грузоподъемностью свыше 3-х тонн на традиционных видах топлива, не соответствующих классу выбросов ЕВРО-4 и принятию мер по их недопущению 

	7.
	Разработкам механизма установления  приоритетов для  транспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, при объявлении конкурсных процедур для оказания транспортных услуг (с учетом положений Федерального закона от29.12.2017 № 480-ФЗ)
	 Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, управление  муниципальных  закупок 
	II квартал 2019 г.
	При проведении конкурсных процедур по оказанию транспортных услуг в документации на аукцион дополнительно устанавливаются требования к транспортным средствам, включая приоритетное направление к транспортным средствам, использующих КПГ в качестве моторного топлива

	№п/п
	Мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок**
	Примечание

	8.
	Подписание соглашений по приросту парка автотранспорта, использующегося в качестве моторного топлива природный газ для обеспечения загрузки строящихся в соответствии с п.1 настоящего плана АГНКС, МАЗК (в составе, которых есть блок КПГ)
	Администрация Ракитянского района Белгородской области,                          ООО «Газпром газомоторное топливо»
	2020-2021г.
	Согласно п.4 распоряжения  Правительства Белгородской области от 01 апреля 2019 года № 169-рп подготовлено и направлено в департамент экономического развития  Белгородской области обоснование в переоборудовании и обновлении автотранспорта на использование компримированного природного газа метана в качестве моторного топлива в 2021 году в количестве 23 единиц автотранспорта.

	9.
	Реализация проектов по приросту парка автотранспорта, использующего в качестве моторного топлива природный газ, в соответствии с заключенными соглашениями 
	Структурные подразделения  администрации Ракитянского района 
	2021г.

	

	10.
	Реализация проекта по переоборудованию транспорта общественного пассажирского парка   на использование природного газа в качестве моторного топлива и закупке транспорта,  использующего природный газ в качестве  моторного топлива
	Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса,  предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки 
	2021г.

	

	11.
	Реализация проекта по переоборудованию транспорта  на использование природного газа в качестве моторного топлива и закупке транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, дорожно-коммунальными службами
	Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса,  предприятия дорожно-коммунальных служб 
	2021г.
	

	№п/п
	Мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок**
	Примечание

	12.
	Реализация проекта по переоборудованию транспорта на использование природного  газа в качестве моторного топлива и закупке транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, предприятиями агропромышленного комплекса  
	Управление АПК и природопользования, предприятия агропромышленного комплекса 
	2021г.
	

	13.
	Реализация проекта по переоборудованию транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива и закупке транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива физическими лицами и частными компания, в том числе осуществляющими таксомоторные перевозки  
	Управление строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса,  управление экономического развития, администрации городских и сельских поселений Ракитянского района, частные компании, осуществляющие таксомоторные перевозки 
	2021г.
	

	14
	Расширение рекламно-информационных мероприятий по популяризации использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе социальной рекламы и рекламы на транспорте
	Структурные подразделения  администрации Ракитянского района, администрации  городских и сельских поселений Ракитянского района
	II квартал 2019г -                IV квартал 2021г.
	


**  Сроки ввода объектов быть скорректированы по результатам выделения земельных участков с учетом сроков технологических подключений.  



