



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ракитное

« 27 » февраля 2024 г.

№ 23

**Об утверждении муниципальной  
программы «Формирование  
современной городской среды на  
территории муниципального района  
«Ракитянский район» Белгородской области»**

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» и в целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области», администрация Ракитянского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ракитянского района от 20 октября 2017 года №181 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитянского района на 2018-2024 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной газете «Наша жизнь» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ракитянского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ В.В. Кутоманова.

**Глава администрации  
Ракитянского района**



**А.В. Климов**

## Приложение

**УТВЕРЖДЕНА**  
постановлением администрации  
Ракитянского района  
Белгородской области  
от 27 февраля 2024 года № 23

**Муниципальная программа муниципального района «Ракитянский район»  
Белгородской области  
«Формирование современной городской среды на территории  
муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области»  
(далее – муниципальная программа)**

### **I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

#### **1.1. Оценка текущего состояния социально-экономического развития муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области**

По состоянию на 1 января 2017 года общая численность населения, проживающего на территории Ракитянского района, составляет 35 тыс. жителей.

В состав района входят 13 поселений, из них 11 сельских поселений и 2 городских поселения.

В 2 городских и 1 сельском поселении численность населения превышает 1000 человек.

На территории Ракитянского района расположено 105 многоквартирных домов, ограничивающих 105 дворовых территорий, общей площадью 226409 кв. метров и 66 общественных территории общей площадью 254306 кв. метров.

На территории населенных пунктов Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек находится 102 дворовые территории площадью 217865 кв. метров, из которых благоустроены 88,24 процентов и 6 общественных территории площадью 17,7 тыс. кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 40 процентов.

Важнейшей частью формирования комфортной городской среды является оценка индекса качества городской среды. В ходе создания комфортной городской среды проанализирована среда всех 3 поселений муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области и изучены данные муниципальной статистики.

По итогам расчета, проводимого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, индекс качества городской среды за 2022 год по Белгородской области составил 206 баллов, что выше на 23 процента по сравнению с результатами 2019 года. По годам ежегодный прирост значения показателя составлял: в 2020 году – 190 баллов (прирост 7 баллов), в 2021 году – 197 баллов (прирост 7 баллов), в 2022 году прирост составил 9 баллов.

Общественные пространства играют огромную роль в жизни всех без исключения населенных пунктов. Именно эти зоны, в первую очередь, формируют городскую среду, ее привлекательность для людей.

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.). Пешеходная доступность предполагает расстояние, преодолеваемое пешком, например, не более чем за 15 минут, что эквивалентно протяженности не более 1000 метров, таким образом, территория считается благоустроенной, если в радиусе 1000 м находится оборудованное место для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

Потребность в благоустройстве территорий поселений муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих, в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит развить механизмы реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Ракитянского района Белгородской области с учетом индекса качества городской среды, повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов поселений муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области с численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Ракитянского района Белгородской области во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

В рамках реализации муниципальной программы под общественными территориями понимаются территории муниципальных образований района соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под городским хозяйством понимается комплекс объектов, образующих инфраструктуру населенного пункта (объекты жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспортного обслуживания, общественной безопасности, услуг связи, места массового отдыха и общественные территории).

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры населенного пункта посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», согласованная с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства включают:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающей реализацию следующих функций:

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе в рамках реализации государственной программы;

- дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы;

- публичное размещение планов администраций поселений района по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам иным вопросам, затрагивающим интересы жителей с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений;

- синхронизация деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, автоматизацию процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением;

- отображение на карте муниципального образования информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг;

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения, с использованием систем видеоаналитики в общественных и дворовых территориях, в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступа в здания;

д) интеграцию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) в целях передачи на единый портал сведений о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о ходе и результатах рассмотрения таких сообщений, обращений;

е) создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающей реализацию следующих функций:

- автоматический контроль за передвижением и работой коммунальной техники с использованием систем навигации и (или) фото-, видеофиксации;

- контроль за эффективностью использования коммунальной техники (расчет логистических маршрутов), а также за несанкционированным отклонением такой техники от маршрута;

- единая система агрегации заявок на ремонт коммунальной техники для подрядчиков, осуществляющих ремонт и обслуживание такой техники.

## **1.2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими нормативными правовыми актами:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474);

- Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р;

- Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп;

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – Программа).

Основными приоритетами государственной политики являются в том числе формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Реализация государственной политики в жилищно-коммунальной сфере будет способствовать достижению одной из целей Программы – повышение в полтора раза комфортности городской среды к 2030 году.

Указанная цель Программы соответствует показателю национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом № 474, которая включает следующий целевой показатель:

- улучшение качества городской среды в полтора раза.

Достижение национальной цели осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Основной задачей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Реализация данной задачи позволит достигнуть показателя национальной цели, а также окажет положительное влияние на целевые показатели национальной цели развития Российской Федерации «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», определенной Указом № 474, в том числе на:

- обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;

- обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции;

- реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года.

Решение задачи федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и достижение цели Программы предусматриваются путем эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов Белгородской области.

Мероприятия Программы предполагается осуществить путем предоставления целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Белгородской области (местным бюджетам) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации государственной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы оказывает влияние на социально-экономическое развитие Белгородской области. В целях достижения показателей социально-экономического развития в рамках муниципальной программы реализуются в том числе мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программы формирования современной городской среды.

Стратегические цели муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области до 2030 года:

а) обеспечить устойчивость и сбалансированность пространственного развития Ракитянского района Белгородской области, направленных на сокращение внутрирегиональных различий в уровне и качестве жизни населения;

б) обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе Белгородской области;

в) обеспечить высокие темпы экономического развития валового регионального продукта.

Для достижения стратегических целей в рамках реализации муниципальной программы определен приоритет развития муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области до 2030 года – «Сбалансированное пространственное развитие».

Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие» направлен на выстраивание комфортной системы расселения, способствующей равномерному развитию муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области районов.

Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие» предполагает реализацию набора задач, призванных трансформировать действующие региональные политики:

1. Развитие поселковых агломераций.
2. Комплексное развитие сельских территорий и сельских агломераций.
3. Ускоренное развитие опорных населенных пунктов и прилегающих территорий.
4. Развитие инженерной, транспортной и экологической инфраструктуры.
5. Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности.



Основными приоритетами в рамках реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение комплексного благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

- обеспечение благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (асфальтирование дворовых проездов, устройство освещения, установка лавочек/урн);

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Ракитянском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, в том числе синхронизация с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы, отбора общественных пространств, и дворовых территорий для включения в муниципальную программу;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

- повышение качества городской среды, не требующее специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработка правил уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам, и т.д.);

- комплексный подход в реализации проектов благоустройства общественных и дворовых территорий населенных пунктов муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области;

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области в надлежащем комфортном состоянии;

- обеспечение повышения доли софинансирования заинтересованных лиц (физических и юридических лиц) при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

В настоящее время восприятие населением условий жизнедеятельности неразрывно связано с уровнем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания, так и всех жителей района, населенных пунктов. Выполнение комплекса мероприятий данного направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области.

Одним из основных стратегических направлений развития Ракитянского района Белгородской области является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Ракитянского района Белгородской области на период до 2030 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегии, Схеме территориального планирования Ракитянского района Белгородской области.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

- ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Ракитянского района Белгородской области с учетом приоритетов территориального развития, возможно, решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселений Ракитянского района Белгородской области, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

В целях реализации муниципальной программы разработаны следующие Порядки:

### **1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальных программ Ракитянского Белгородской области**

Основной целью муниципальной программы является повышение качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Ракитянского района Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

- реализация мероприятий по благоустройству территорий различного функционального назначения;

- реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования;

- развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Ракитянского района Белгородской области с учетом индекса качества городской среды.

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Прирост среднего индекса качества городской среды на 49 процентов по отношению к 2019 году.

2. Реализовано не менее 1 мероприятий по благоустройству территорий Ракитянского района Белгородской области ежегодно.

3. Организовано наружное освещение населенных пунктов Ракитянского района Белгородской области.

4. Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Ракитянского района Белгородской области.

5. Реализовано 5 проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальных образованиях.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области, планируемых к благоустройству, приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области, планируемых к благоустройству, приведен в приложении 10 к муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных на территории муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области, приведен в приложении № 12 к муниципальной программе.

#### **1.4. Задачи государственного управления, способы их эффективного решения в сфере формирования современной городской среды на территории Ракитянского района Белгородской области**

В сфере благоустройства городской среды основной задачей государственного управления является придание нового импульса развитию всех поселений Ракитянского района Белгородской области.

В рамках программных мероприятий продолжится благоустройство общественных территорий, парков, набережных. Для жителей Ракитянского района продолжит действовать механизм вовлечения, благодаря которому каждый житель области старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития городской среды.

Ежегодно будет благоустраиваться не менее 5 общественных пространств, в том числе по проектам и инициативам граждан, получившим поддержку жителей.

Минимизация стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и увеличение их числа будет осуществляться Ракитянским районом за счет приоритета выполнения работ в минимальном перечне – асфальтирование дворового проезда, установка лавочек и урн, устройство освещения. Комплекс работ будет реализован в рамках муниципальной программы.

Важным направлением повышения комфортности городской среды будет также являться устройство детских и спортивных площадок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. В целях снижения социальной напряженности и финансовой нагрузки собственников жилых помещений содержание детских и спортивных площадок предлагается осуществлять эксплуатирующими организациями, отобранными поселениями Ракитянского района самостоятельно.

Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Ракитянского района Белгородской области является одним из приоритетных направлений государственной политики в части реализации отдельных полномочий в организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов на территории Ракитянского района Белгородской области.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов Ракитянского района Белгородской области. В области большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы исполнительных органов Ракитянского района Белгородской области.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» относит организацию наружного освещения улиц к вопросам местного значения.

Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки на муниципальном уровне. В этой связи требуются согласованные действия исполнительных органов Ракитянского района Белгородской области и различных организаций, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы городской информации должны освещаться в темное время суток в соответствии с общим режимом.

Главные улицы, площади, места массового пребывания людей, путепроводы, мосты и кольцевые транспортные развязки должны освещаться в соответствии с ночным режимом работы наружного освещения.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Допускается частичное (до 50 процентов) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч. и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./час.

Эффективное решение проблем в сфере наружного освещения и благоустройства в целом населенных пунктов области невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на областном уровнях. В этой связи требуются согласованные действия, а также координация межотраслевых связей технологически сопряженных разделов энергоснабжения.

Реализация муниципальных полномочий в части соблюдения и защиты прав на достойное погребение умершего гражданина и оказание услуг по его погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, направлена на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета в рамках правоотношений,

которые регулируются Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения муниципальной программы с использованием комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач и мероприятий, поскольку они:

- входят в число приоритетов социально-экономического развития района;
- носят межотраслевой и межведомственный характер;
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;
- носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей района, экологическую безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее экономическое развитие района.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется за счет решения следующих задач муниципального управления:

1. Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов.
2. Сокращение количества населенных пунктов с неблагоприятной средой в два раза.
3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.
4. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации государственной политики в сфере формирования современной городской среды являются:

- ежегодное проведение рейтингового голосования по отбору объектов (дизайн-проектов) благоустройства общественных пространств в населенных пунктах, с численностью населения свыше 1000 человек;
- организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды;
- ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий;
- финансирование мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов Ракитянского района Белгородской области за счет бюджетных средств;
- возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению поселениям Ракитянского района Белгородской области.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей Ракитянского района Белгородской области, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития района:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и иное).

**II. Паспорт муниципальной программы муниципального района «Ракитянского района» Белгородской области  
«Формирование современной городской среды на территории  
муниципального района «Ракитянского района» Белгородской области»**

**1. Основные положения**

Куратор муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области	Климов Анатолий Викторович – глава администрации Ракитянского района	
Ответственный исполнитель муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области	Кутоманов Виталий Владимирович – первый заместитель главы по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Ракитянского района;	
Период реализации муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области	2024 – 2030 годы	
Цели муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области	Повышение качества городской среды поселений муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов	
Направления (подпрограммы) муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области	Направления (подпрограммы) не выделяются	
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования:	Источник финансового обеспечения	
	Всего по муниципальной программы Ракитянского района Белгородской области, в том числе:	Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей
	Федеральный бюджет	0,0
	Областной бюджет	0,0
	Районный бюджет	0,0
Внебюджетные источники	0,0	
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / областными программами Белгородской области Российской Федерации	1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Показатель 1 «Улучшение качества городской среды в полтора раза»	
	2. Муниципальная программа муниципального района «Ракитянского района» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Ракитянского района» Белгородской области»	



	Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств к 2030 году»
Связь с целями развития Ракитянского района Белгородской области / стратегическими приоритетами Ракитянского района Белгородской области	<p>1. Стратегическая цель Ракитянского района Белгородской области до 2030 года «Обеспечение устойчивости и сбалансированности пространственного развития Ракитянского района Белгородской области, направленных на сокращение внутриселенческих различий в уровне и качестве жизни населения, на ускорение темпов экономического роста и технологического развития»/ («Развитие городских агломераций»).</p> <p>2. Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие».</p> <p>2.1 Показатель «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году: 49 процентов»</p>

## 2. Показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель «Повышение качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Белгородской области к уровню 2019 года на 49 процентов»																	
1.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	ГП области ВДЛ МП	Прогрессирующий	Процент	13	2022	22	26	31	36	40	44	49	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710	Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области	Улучшение качества городской среды в полтора раза	Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году
2.	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий поселений Ракитянского района Белгородской области	ГП области МП	Прогрессирующий	Единица	0	2022	0	1	1	1	1	1	1	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710	Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области	Улучшение качества городской среды в полтора раза	Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Белгородской области» / Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	Количество светоточек на территории населенных пунктов области	МП	Прогрессирующий	Тыс. единиц	4,823	2022	4,823	4,823	4,823	4,823	4,823	4,823	4,823	-	Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области	Улучшение качества городской среды в полтора раза	-
4.	Доля компенсационных расходов на предоставление муниципальных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов	МП	Прогрессирующий	Процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»	Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области	-	-
5.	Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в Ракитянском районе Белгородской области	МП	Прогрессирующий	Единица	10	2022	0	1	1	1	1	1	1	Закон Белгородской области от 26.12.2020 г. № 20 «Об инициативных проектах», постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2020 г. № 598-пп «О реализации инициативных проектов на территории Белгородской области»	Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области	Улучшение качества городской среды в полтора раза	-



#### 4. Показатели муниципальной программы в разрезе муниципальных образований

№ п/п	Наименование муниципального образования Белгородской области	Базовое значение		Значения показателей по годам						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Ракитянского района Белгородской области, единиц									
4.	Ракитянский район	1	2022	0	0	0	0	0	0	0

### 5. Структура муниципальной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект (Куратор проекта – Кутоманов Виталий Владимирович)		
	Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области		Срок реализации: 2019 – 2024*
1.1.	Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств»	Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году. Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий поселений Ракитянского района Белгородской области
1.2	Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды»	Ежегодно на территории Ракитянского района Белгородской области будут: - созданы механизмы вовлечения в поселениях Ракитянского района граждан в решение вопросов городского развития; - увеличено количество населенных пунктов с благоприятной городской средой	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году. Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий поселений Ракитянского района Белгородской области
2.	Муниципальный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящий в национальный проект (Куратор проекта – Кутоманов Виталий Владимирович)		

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
	Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области		Срок реализации: 2024 – 2030
2.1	Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования»	На территориях поселений Ракитянского района Белгородской области будут реализованы социальнозначимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей поселений Ракитянского района	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий поселений Ракитянского района Белгородской области. Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в поселениях Ракитянского района Белгородской области
3.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (Куратор проекта – Кутоманов Виталий Владимирович)		
	Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области		Срок реализации: 2024 – 2030
3.1.	Задача 1. «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения»	Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей	Количество светоточек на территории населенных пунктов Ракитянского района Белгородской области
3.2.	Задача 2. «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»	Погребение умершего и оказание услуг по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела	Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг
4.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций администрации муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области» (Куратор проекта – Кутоманов Виталий Владимирович)		
	Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области		Срок реализации: 2024 – 2030
4.1.	Задача «Исполнение муниципальных функций (оказание муниципальных услуг) администрацией муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области»	В рамках мероприятий осуществляется обеспечение деятельности администрации муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области	-

\* С 2019 года по 2023 год реализация проекта осуществлялась в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитянского района», утвержденной постановлением администрации Ракитянского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 181







### III. Паспорт муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект (далее – региональный проект 1)

#### 1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Формирование комфортной городской среды		Срок реализации проекта	01.01.2019*	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Климов Анатолий Викторович		Глава администрации муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области		
Руководитель муниципального проекта	Кутоманов Виталий Владимирович		Первый заместитель главы по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Ракитянского района		
Администратор муниципального проекта	Варыпаев Алексей Вячеславович		Начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского района		
Соисполнители муниципальной программы	-				
Целевые группы	Население муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области				
Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Ракитянского района	1.	Государственная программа Белгородской области	Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области		
	1.1.	Государственная программа Белгородской области	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области		

\* С 2019 года по 2023 год реализация проекта осуществлялась в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитянского района», утвержденной постановлением администрации Ракитянского района Белгородской области от 20 октября 2017 года № 181

## 2. Показатели регионального проекта 1

№п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств»													
1.1.	Количество населенных пунктов с благоприятной городской средой	ГП	Прогрессирующий	Единица	7	2022	7	-	-	-	-	-	-	Нет
1.2.	Индекс качества городской среды	ГП	Прогрессирующий	Балл	206	2022	223	-	-	-	-	-	-	Нет
1.3.	Доля населенных пунктов с благоприятной средой от общего количества населенных пунктов (индекс качества городской среды - выше 50%)	ГП	Прогрессирующий	Процент	57	2022	57	-	-	-	-	-	-	Нет
1.4.	Количество благоустроенных общественных территорий	ГП	Прогрессирующий	Единица	1	2022	0	-	-	-	-	-	-	Да
2.	Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды»													
2.1	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды	ГП	Прогрессирующий	Процент	100	2022	90	-	-	-	-	-	-	Нет
2.2.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	ФП	Прогрессирующий	Процент	20	2022	30	-	-	-	-	-	-	Нет
2.3	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	ГП области, ВДЛ, МП	Прогрессирующий	Процент	13	2022	22	-	-	-	-	-	-	Нет



## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие поселения»	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1.	Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств»															
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды	X	Единица	1	2022	0	-	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ФП	Да	- Количество благоустроенных общественных территорий; - Количество населенных пунктов благоприятной городской средой; - Индекс качества городской среды; - Доля населенных пунктов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)
1.1.1	<p>Ежегодно на территории поселений района будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;</li> <li>- приведены в нормативное состояние общественные территории в поселениях района;</li> <li>- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития;</li> <li>- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;</li> <li>- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании.</li> </ul> <p>В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %»</p>															
2.	Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды»															
2.1.	Реализованы проекты создания комфортной городской среды в поселениях	X	Единица	3	2022	10	13	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ФП	Да	- Реализованы проекты создания комфортной городской среды в поселениях, не менее ед. нарастающим итогом; - Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие поселения»	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
																<p>выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий программы современной городской среды;</p> <p>- Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году;</p> <p>- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды</p>
2.1.1	<p>Ежегодно на территории Ракитянского района проектами создания комфортной городской среды будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;</li> <li>- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;</li> <li>- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма;</li> <li>- сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;</li> <li>- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;</li> <li>- сокращено количество населенных пунктов с неблагоприятной городской средой.</li> </ul>															





**6. Помесячный план исполнения районного бюджета в части бюджетных ассигнований,  
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1 «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств»												
1.1	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

**Приложение  
к паспорту муниципального проекта  
«Формирование комфортной городской  
среды», входящего в национальный проект**

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды в 2024 году реализации»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	0	Итоговый отчет о реализации
1.1.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.01.2024	31.01.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Проектно-сметная документация
1.1.2.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	01.02.2024	28.02.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Положительное заключение
1.1.3.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.03.2024	30.04.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	30.04.2024	01.05.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Муниципальный контракт
1.1.5.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены»	01.05.2024	01.12.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Отчет
1.1.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.12.2024	31.12.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Акты выполненных работ
1.1.7.	Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена»	01.12.2024	31.12.2024			Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Письмо
2.	Задача 2 «Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды»										
2.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы проект в поселениях в 2024 году реализации»	<b>01.01.2024</b>	<b>31.12.2024</b>	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Итоговый отчет о реализации
2.1.1.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании финансовых средств»	01.01.2024	20.04.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству,	-	-	-	-	Квартальный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						транспорту и ЖКХ					
2.1.2.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании финансовых средств»	01.07.2024	20.07.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Квартальный отчет
2.1.3.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	01.10.2024	20.10.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Квартальный отчет
2.1.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.04.2024	01.12.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Письмо администрации района

**IV. Паспорт муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящего в национальный проект  
(далее – муниципальный проект 2)**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Климов Анатолий Викторович		Глава администрации муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области		
Руководитель муниципального проекта	Кутоманов Виталий Владимирович		Первый заместитель главы по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Ракитянского района		
Администратор муниципального проекта	Варыпаев Алексей Вячеславович		Начальник управления строительства и ЖКХ Ракитянского района		
Соисполнители муниципальной программы	-				
Целевые группы	Население Белгородской области				
Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Ракитянского района	1.	Государственная программа Белгородской области	Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области		
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Белгородской области	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ракитянского района Белгородской области		

## 2. Показатели муниципального проекта 2

№п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признаквозрастания / убывания	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателя по годам							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования»													
1.1.	Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха	РП	Прогрессирующий	Единица	0	2022	0	0	0	0	0	0	0	Нет
1.2.	Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Ракитянском районе Белгородской области	РП	Прогрессирующий	Единица	3	2022	6	5	5	5	5	5	5	Нет

### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 2в 2024 году

№п/п	Показателирегиональногопроекта	Уровеньпоказа теля	Единица измерения(поОКЕ И)	Плановыезначенияпомесяцам											На конец2024года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноябрь	
1.	Задача «Реализацияпроектов в рамках инициативного бюджетирования»														
1.1.	Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха	РП	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Ракитянском районе Белгородской области	РП	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия(результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результатов) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования»															
1.1.	Реализованы проекты в рамках инициативного бюджетирования	X	Единица	3	2022	6	5	5	5	5	5	5	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Нет	- Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха; - Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальных образованиях Белгородской области
<p>На территориях муниципальных образований Ракитянского района Белгородской области будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципальных образований. В рамках реализации проектов будут достигнуты основные цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- успешно реализованы инициативы граждан;</li> <li>- выявлены и решены наиболее значимые, по мнению жителей, проблемы местного уровня;</li> <li>- повышена гражданская активность населения;</li> <li>- повышен уровень информационной открытости и доверие к государственной власти;</li> <li>- усилено взаимодействие органов местного самоуправления и жителей;</li> <li>- комплексно благоустроены дворовые территории многоквартирных домов;</li> <li>- благоустроены общественные пространства (площади, рекреационные зоны, набережные, места массового отдыха, парки, скверы, аллеи);</li> <li>- отремонтированы пешеходные дорожки и тротуары;</li> <li>- созданы детские игровые и спортивные площадки, объекты физической культуры и массового спорта.</li> </ul>																





**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,  
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта<sup>2</sup> в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования»												
1.1	Реализованы проекты в рамках инициативного бюджетирования	0	0	0	0	1100,00	2100,00	2300,00	3400,00	6100,00	0	0	15 000
ИТОГО:		0	0	0	0	1100,00	2100,00	2300,00	3400,00	6100,00	0	0	15 000

**Приложение**  
**к паспорту муниципального проекта**  
**«Реализация инициативных проектов**  
**в рамках инициативного бюджетирования»,**  
**не входящего в национальный проект**

**План реализации регионального проекта2**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1 «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования в 2024 году реализации»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	41626,135	Итоговый отчет о реализации
1.1.1	Контрольная точка «Заклучено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ»	01.01.2024	15.02.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Соглашение
1.1.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	01.02.2024	01.03.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Проектно-сметная документация
1.1.3.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	01.03.2024	01.04.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Муниципальный контракт
1.1.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.11.2024	10.12.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству,	-	-	-	41626,135	Акты выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						транспорту и ЖКХ					
1.1.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения»	10.12.2024	31.12.2024	-	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	-	-	-	-	Отчет

**V. Паспорт комплекса процессных мероприятий**  
**«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»**  
**(далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

Ответственный исполнительный орган Белгородской области	Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области (Климов Анатолий Викторович, глава администрации муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области)
Связь с государственной программой Белгородской области	Муниципальная программа муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области»

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

№ п/п	Наименование показателя / задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения»													
1.1	Количество светоточек на территории населенных пунктов Ракитянского района Белгородской области	Прогрессирующий	МП, КПМ	Тыс. единиц	4,823	2022	4,823	4,823	4,823	4,823	4,823	4,823	4,823	Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области
2.	Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»													
2.1	Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя	Регрессирующий	КПМ	Единица	0	2022	2	2	2	2	2	2	2	Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения»														
1.1	Количество светоточек на территории населенных пунктов района	ГП, КПМ	Тыс. единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,823
2.	Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»														
2.1	Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя	КПМ	Единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата), сроки реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения»													
1.1.	Организовано наружное освещение населенных пунктов Ракитянского Белгородской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	4,823	2022	4,823	4,823	4,823	4,823	4,823	4,823	4,823	4,823	Количество светоточек на территории населенных пунктов района
Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей														
2.	Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»													
2.1.	Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	0	2022	2	2	2	2	2	2	2	2	Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя
Погребение умершего и оказание услуг муниципальным образованиям области по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»														



**Приложение**  
**к комплексу процессных мероприятий**  
**«Создание условий для обеспечения**  
**населения качественными услугами**  
**жилищно-коммунального хозяйства»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения»			
1.1.	Мероприятие (результат) 1 «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области»	x	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	x
1.1.	Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области» в 2024 году реализации	x	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	x
1.1.1.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии»	10.01.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Соглашение
1.1.2.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 1 квартале 2024 года»	10.04.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.1.3.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 1 квартале 2024 года»	10.04.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.1.4.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 2 квартале 2024 года»	10.07.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.1.5.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным	10.07.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель	Отчет



№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
	образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 2 квартале 2024 года»		главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	
1.1.6.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 3 квартале 2024 года»	10.10.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.1.7.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 3 квартале 2024 года»	10.10.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.1.8.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 4 квартале 2024 года»	30.12.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.1.9.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 4 квартале 2024 года»	30.12.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.2.	Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области» в 2025 году реализации	x	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	x
1.2.1	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии»	10.01.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Соглашение
1.2.2.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 1 квартале 2025 года»	10.04.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.2.3.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 1 квартале 2025 года»	10.04.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.2.4.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку	10.07.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и	Отчет

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
	на финансирование лимитных обязательств в 2 квартале 2025 года»		ЖКХ	
1.2.5.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 2 квартале 2025 года»	10.07.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.2.6.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 3 квартале 2025 года»	10.10.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.2.7.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 3 квартале 2025 года»	10.10.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.2.8.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 4 квартале 2025 года»	30.12.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.2.9.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 4 квартале 2025 года»	30.12.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.3.	Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Белгородской области» в 2026 году реализации	x	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	x
1.3.1.	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии»	10.01.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Соглашение
1.3.2.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 1 квартале 2026 года»	10.04.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.3.3.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 1 квартале 2026 года»	10.04.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
			ЖКХ	
1.3.4.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 2 квартале 2026 года»	10.07.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.3.5.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 2 квартале 2026 года»	10.07.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.3.6.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 3 квартале 2026 года»	10.10.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.3.7.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 3 квартале 2026 года»	10.10.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.3.8.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявок для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 4 квартале 2026 года»	30.12.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
1.3.9	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальным образованиям в размере 70 процентов лимитов бюджетных обязательств в 4 квартале 2026 года»	30.12.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.	Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»			
2.1.	Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальными образованиями области»	х	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	х
2.1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальными образованиями области» в 2024 году реализации	10.01.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	х
2.1.2.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными	10.04.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель	Отчет

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
	образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале 2024 года»		главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	
2.1.3.	Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2024 года»	10.04.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.1.4.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2 квартале 2024 года»	10.07.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.1.5.	Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2024 года»	10.07.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.1.6.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2024 года»	10.10.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.1.7.	Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2024 года»	10.10.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.1.8.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале 2024 года»	30.12.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.1.9.	Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2024 года»	30.12.2024	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.2.	Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области» в 2025 году реализации	x	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	x
2.2.1.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг,	10.04.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и	Отчет

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
	предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале 2025 года»		ЖКХ	
2.2.2.	Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2025 года»	10.04.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.2.3.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2 квартале 2025 года»	10.07.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.2.4.	Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2025 года»	10.07.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.2.5.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2025 года»	10.10.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.2.6.	Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2025 года»	10.10.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.2.7.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале 2025 года»	30.12.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.2.8.	Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2025 года»	30.12.2025	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.3.	Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области» в 2026 году реализации	x	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	x
2.3.1.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по	10.04.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и	Отчет

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
	погребению в 1 квартале 2026 года»		ЖКХ	
2.3.2.	Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2026 года»	10.04.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.3.3.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2 квартале 2026 года»	10.07.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.3.4.	Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2026 года»	10.07.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.3.5.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2026 года»	10.10.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.3.6.	Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2026 года»	10.10.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.3.7.	Контрольная точка «Предоставление муниципальными образованиями заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале 2026 года»	30.12.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет
2.3.8.	Контрольная точка «Предоставление субвенции муниципальным образованиям для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2026 года»	30.12.2026	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет

**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий  
«Обеспечение функций министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области»  
(далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

Ответственный исполнительный орган Белгородской области	Администрация муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области (Климов Анатолий Викторович, глава администрации муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области)
Связь с государственной программой Белгородской области	«Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата), сроки реализации	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий	
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача «Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области»														
1.1.	Обеспечена деятельность администрации муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области	Осуществление текущей деятельности	В рамках мероприятия осуществляется обеспечение деятельности муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области	Человек	56	2022	56	56	56	56	56	56	56	56	-
Осуществление материального обеспечения деятельности администрации муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации															





**Приложение**  
**к комплексу процессных мероприятий**  
**«Обеспечение функций администрации**  
**муниципального района «Ракитянский**  
**район» Белгородской области»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача «Исполнение муниципальных функций (оказание муниципальных услуг муниципальным районом «Ракитянский район» Белгородской области»	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
1.1.	Обеспечена деятельность администрации муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области	-	Кутоманов Виталий Владимирович - первый заместитель главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ	Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

**Первый заместитель главы администрации района  
по строительству, транспорту и ЖКХ**

**В.В. Кутоманов**

**Приложение № 1**  
**к муниципальной программе**  
**«Формирование современной**  
**городской среды на территории**  
**муниципального района**  
**«Ракитянский район»**  
**Белгородской области»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	Процент	Состояние городской среды, полученное в результате комплексной оценки количественных и поддающихся измерению индикаторов, характеризующих уровень комфорта проживания в соответствующем населенном пункте	Ежегодно	$\text{Пр}_k = \left( \frac{N_k}{N_k^{2019}} - 1 \right) \times 100\%,$ $N_k = \frac{\sum_{i=1}^n N_{ki}}{n},$	<p><math>N_k</math> - индекс качества городской среды по Российской Федерации (субъекту Российской Федерации) за отчетный год, баллов (округляется до целого значения);</p> <p><math>N_{ki}</math> - индекс <math>i</math>-го города за отчетный год, формируемый в соответствии с разделом II методики формирования индекса качества городской среды, баллов;</p> <p><math>n</math> - количество городов, в отношении которых формируется индекс качества городской среды в отчетном году по Российской Федерации в целом, по субъекту Российской Федерации;</p> <p><math>N_k^{2019}</math> - индекс качества городской среды по Российской Федерации (по субъекту Российской Федерации) за 2019 год, баллов (округляется до</p>	Росстат	2.12.Ф.23	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	-	1 апреля года, следующего за отчетным

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
						целого значения)					
2.	Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Ракитянского района Белгородской области	Единица	Определяется как количество выполненных работ по благоустройству территорий	Ежегодно	Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по благоустройству	-	Ведомственный мониторинг	-	Администрация Ракитянского района Белгородской области	-	20 января года, следующего за отчетным
3.	Количество светоточек на территории населенных пунктов района	Тыс. единиц	Определяется как количество выполненных работ по обустройству наружного освещения в населенном пункте	Ежегодно	Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ оснащению населенных пунктов объектами наружного освещения	-	Ведомственный мониторинг	-	Администрация Ракитянского района Белгородской области	-	20 января года, следующего за отчетным
4.	Доля компенсационных расходов на предоставление муниципальных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов	Процент	Определяется как доля возмещенных расходов предоставленных для оказания услуг по погребению	Ежегодно	Показатель получается путем фактически предоставленных услуг к расходам, выделенных на погребение	-	Ведомственный мониторинг	-	Администрация Ракитянского района Белгородской области	-	20 января года, следующего за отчетным
5.	Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в Ракитянском районе Белгородской области	Единица	Определяется как количество реализованных проектов	Ежегодно	Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по реализации проектов повышающих условия жизни граждан	-	Ведомственный мониторинг	-	Администрация Ракитянского района Белгородской области	-	20 января года, следующего за отчетным

**Приложение № 10**  
**к муниципальной программе**  
**муниципального района**  
**«Ракитянский район» Белгородской**  
**области «Формирование современной**  
**городской среды на территории**  
**муниципального района**  
**«Ракитянский район» Белгородской**  
**области»**

**Адресный перечень общественных территорий муниципального района**  
**«Ракитянский район» Белгородской области, планируемых к благоустройству**

№ п/п	Наименование муниципального образования	Адрес общественной территории
<b>2024 год</b>		
1	Ракитянский район	

Примечание:

Адреса территорий могут уточняться.

Адресный перечень общественных территорий муниципальных образований Белгородской области на 2025 год будет определен по результатам проведенного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственной (муниципальных) программы, в соответствии с Порядком организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года № 34-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке».

**Приложение № 11**  
**к муниципальной программе**  
**муниципального района**  
**«Ракитянский район» Белгородской**  
**области «Формирование современной**  
**городской среды на территории**  
**муниципального района**  
**«Ракитянский район» Белгородской**  
**области»**

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных на территории муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование муниципального образования</b>	<b>Адрес</b>
1	Ракитянский район	